

Дорожная карта по вопросу газификации СНТ Дубки

1. Получить в администрации Истринского района МО «разрешение на размещение объекта» для прокладки линии высокого давления.
2. Собрать заявления от заинтересованных в строительстве газопровода или отказ от участия в строительстве от всех членов СНТ.
3. Заключение договора Брекис с СНТ 2018 г.
4. Решить вопрос с кадастром пяти участков, которые пересекают линию газопровода.
5. Найти подрядчика на земельные работы и заключить с ним договор.
6. Достроить весь проект, подключить и подписать акт приемки высокого, среднего и МРП в Межрайгазе и Технадзоре.
7. Поставить на кадастр. Оформить в собственность СНТ газопровода.
8. Получить выписку из единого Госреестра.
9. Получить разрешение в филиале АО Мосгоблгаза на врезку и заключить с ним договор на обслуживание газопровода.
10. Подать газ в трубу.
11. Сделать индивидуальный проект на каждого инвестора проекта.
12. Внести индивидуальные проекты в общий проект и согласовать его.
- 13: Передать линию высокого давления МО.
14. Реализовать индивидуальные проекты и подключить инвесторов к газопроводу.

Ориентировочные затраты на завершение строительства 4 460 тыс. руб.
Ожидаемые сроки завершения проекта – декабрь 2018 г.